



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- BM 03

CONTRATO Nº 124/2025 PROCESSO Nº 024/2025 - DISPENSA Nº 024/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSOS  
LOCAIS DO MUNICIPIO



  
**Gerônimo Timoteo Bezerra**  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.935.284-77  
Portaria Nº: 091/2024

  
**Gustavo de Araújo Lima**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 181907982-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
 CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34  
 LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

VERTENTES, 25 DE JUNHO DE 2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO

CONTRATO Nº 124/2025 PROCESSO Nº 024/2025 - DISPENSA Nº 024/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.	
<b>1.0</b>	<b>RUA DO CAMPO VELHO DE CAPELA NOVA</b>											
1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2,06	425,50	216,00	199,21	415,21	876,53	444,96	410,37	855,33	
1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	99,36	425,50	216,00	199,21	415,21	42.277,68	21.461,76	19.793,51	41.255,27	
1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,56	151,50	80,00	50,80	130,80	9.023,34	4.764,80	3.025,65	7.790,45	
<b>2.0</b>	<b>PÁTIO INTERNO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>											
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2,06	455,25	-	-	-	937,82	-	-	-	
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	99,36	455,42	-	-	-	45.250,53	-	-	-	
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,56	78,00	-	-	-	4.645,68	-	-	-	

AMB CONSTRUÇÕES E  
 SERVIÇOS  
 LTDA:5701602800013  
 4

Assinado de forma digital por  
 AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
 LTDA:57016028000134  
 Dados: 2025.06.25 11:33:41  
 -03'00'

GEORGE JOSE  
 ALVES FREITAS  
 39099687400

Assinado digitalmente por GEORGE JOSE ALVES  
 FREITAS 39099687400  
 DN: C=BR, ou=GEORGE JOSE ALVES, ou=S, ou=Secretaria de Receita  
 Federal do Brasil - RFB, ou=AFR, ou=CPF A1, ou=IRM  
 BRANCOS, ou=221119601172, ou=Vertentes/Vertentes  
 - GEORGE JOSE ALVES FREITAS 39099687400  
 RA08: E3, ou= o autor deste documento  
 Versão: 3.0.0  
 Data: 2025.06.25 11:29:53  
 Função: Recebido Versão: 3.0.0

CNPJ  
 10.296.887/0001-60

81 99814-4011  
 81 9500-0189

gabinete@vertentes.pe.gov.br

Dr. Emílio Cavalcanti, nº 97  
 CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE

Geulio Timoteo Bezerra  
 Sec. de Desenvolvimento  
 Urbano e Transportes  
 Vertentes-PE  
 CPF: 088.988.284-77  
 Portaria Nº: 091/2024

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES  
CONTRATADA: AMB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 57.016.028/0001-34  
LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

VERTENTES, 25 DE JUNHO DE 2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO

CONTRATO Nº 124/2025 PROCESSO Nº 024/2025 - DISPENSA Nº 024/2025 / ART DE EXECUÇÃO Nº											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.0	TRAVESSA ALTO DO CRUZEIRO										
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2,06	132,00	80,00	-	80,00	271,92	164,80	-	164,80
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	99,36	132,00	80,00	-	80,00	13.115,52	7.948,80	-	7.948,80
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,56	66,00	64,00	-	64,00	3.930,96	3.811,84	-	3.811,84
								120.329,98	38.596,96	23.229,53	61.826,49


Valor do Boletim: VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

AMB CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS  
LTDA:57016028000134  
34

Assinado de forma digital  
por AMB CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS  
LTDA:57016028000134  
Dados: 2025.06.25 11:33:50  
+03'00'

GEORGE JOSE  
ALVES FREITAS  
39099687400

Assinado digitalmente por GEORGE JOSE ALVES  
FREITAS 39099687400  
DN: c=BR, ou=24444444, ou=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=Id B e CPF A1, ou=  
JEM BRANCO, ou=22121066300172,  
ou=Id de Registro em Cartão de Identificação  
FREITAS 39099687400  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização:  
Data: 2025-06-25 11:30:15  
Formato: Versão: 0.3.0

  
Gertúlio Timoteo Bezerra  
Sec. de Desenvolvimento  
Urbano e Transportes  
Vertentes-PE  
CPF: 088.985.284-77  
Portaria Nº: 091/2024

**MEMORIA DE CALCULO**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

LOCAL: DIVERSOS, VERTENTES-PE.

CONTRATO N° 124/2025 PROCESSO N° 024/2025 - DISPENSA N° 024/2025 / ART DE EXECUÇÃO N°

VERTENTES, 25 DE JUNHO DE 2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	COMP	LARG	ALT	QTD	TOTAL
1.0	RUA DO CAMPO VELHO DE CAPELA NOVA						
1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2					
			28,00	5,50			154,00
			27,00	6,15			166,05
			10,40	9,15			95,16
	pago no BM 02						(216,00)
						<b>TOTAL:</b>	<b>199,21</b>
1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2					
			28,00	5,50			154,00
			27,00	6,15			166,05
			10,40	9,15			95,16
	pago no BM 02						(216,00)
						<b>TOTAL:</b>	<b>199,21</b>
1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M					
			28,00			2,00	56,00
			27,00			2,00	54,00
			10,40			2,00	20,80
	pago no BM 02						(80,00)

