


2º BOLETIM DE MEDIÇÃO / CONTRATO Nº 178/2024 / ORDEM DE SERVIÇO Nº 17/2024


AGOSTO/2024

OBRA: Construção de pavimentação asfáltica em diversas passagens molhadas asfáltica nos Distritos São João do Ferraz, em Vertentes-PE, conforme condições estabelecidas no projeto básico.

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS						FINANCEIRO					
						PREVISÃO	ANT	MEDIÇÃO	ACUM	SALDO	PREVISÃO	ANT	MEDIÇÃO	ACUM	SALDO		
1.1	4011351	SICRO	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO	m²	R\$ 0,42	948,00		-	-	948,00	R\$ 398,16		R\$ -	-	R\$ -	R\$ 398,16	
1.2	4011353	SICRO	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	R\$ 0,31	948,00	435,000	474,50	909,50	38,50	R\$ 293,88	R\$ 134,85	R\$ 147,10	R\$ 283,95	R\$ 11,94		
1.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	R\$ 2.242,07	47,40	21,750	23,72	45,47	1,93	R\$ 106.274,12	R\$ 48.765,02	R\$ 53.181,90	R\$ 101.946,92	R\$ 4.327,20		
1.4	95426	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,29	1.422,00	652,500	711,60	1.364,10	57,90	R\$ 3.256,38	R\$ 1.494,23	R\$ 1.629,56	R\$ 3.123,79	R\$ 132,59		
1.5	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 0,84	474,00	217,500	237,20	454,70	19,30	R\$ 398,16	R\$ 182,70	R\$ 199,25	R\$ 381,95	R\$ 16,21		
TOTAL											R\$ 110.620,70	R\$ 50.576,80	R\$ 55.157,81	R\$ 105.734,61	R\$ 4.886,09		


Gerulio Timotéo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.264-77
 Portaria Nº: 091/2024


Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil

WM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA - EPP

Cleiton Reus C.C. Pereira
 CONTRATADA