

DECLARAÇÃO

Assunto: Esclarecimento sobre a transferência de pagamentos do **BM 01 e BM 02 do aditivo 01 do contrato N°249/2024 - processo de contratação 059/2024- concorrência N° 008/2024** para **BM 09 e BM 10, do contrato n° 176/2024- processo licitatório 049/2024 – concorrência n° 003/2024.**

Declaro : Existe uma diferenciação de nomenclatura que se refere ao mesmo trecho que foi planejada a pavimentação : Na planilha do contrato n°249/2024 o item 14. RUA SEU BIUZINHO – LAGOA RASA e na planilha do contrato n° 176/2024 , item 10. RUA NO SÍTIO AREIA DO JUNCO .

Ao analisar de forma minuciosa, foi visto que ambas se referem ao mesmo trecho geográfico porém **como se encontram em um local de divisas de zonas rurais um tanto quanto indefinidas no que se refere à nomenclatura, ocorreu essa confusão e duplicidade de objeto que foi devidamente corrigida**, relocando os pagamentos para o contrato acima indicado, inclusive com correção de preço, com a emissão da carta de correção N° 20241112094241 – número da nota 1062 e carta de correção N° 20241112094658 – número da nota 1045 em anexo, não gerando nenhum ônus ao erário público.

Vertentes, 29 de outubro de 2024



Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria N°: 091/2024

Gertúlio Timoteo Bezerra

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 13.962.001/0001-69
LOCAL: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES A SABER: GRAVATAZINHO, SERRA SECA, ALTO DO CRUZEIRO, LADEIRA NO JUNCO E LAGOA RASA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO Nº 249/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 059/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 / ART N. PE2024120838

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNIT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.	PREVISÃO	ANT.	MEDICÃO	ACUM.
14	RUA DE SEU BUZINHO - LAGOA RASA										
14.1	PAVIMENTAÇÃO										
14.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	m²	0,10	2.034,38		1.054,38	1.054,38	203,43	-	105,43	105,43
14.1.2	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, EXECUÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	82,86	2.034,38		1.054,38	1.054,38	168.568,72	-	87.365,92	87.365,92
14.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	47,69	1.111,40		275,00	275,00	53.002,66	-	13.114,75	13.114,75
Valor do Boletim: CEM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS								221.774,81	-	100.588,10	100.588,10

PATRICK CESAR
CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Assinado de forma digital por
PATRICK CESAR CIPRIANO DA
SILVA:05842598400
Dados: 2024.10.14 14:27:36
-03'00"

Portaria Nº 10.112
CPF: 088.985.203-77
Vertentes-PE
Urbanos e Transportes
Sec. de Desenvolvimento
Gustavo Timoteo
Engenheiro Civil
CREA-PE 181007982-1