

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE; SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE; SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA Nº 0558492-62)

CONTRATO Nº 154/2022 PROCESSO LICITATORIO 020/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 17

VERTENTES, 10 DE MAIO DE 2024.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS								
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.				
1.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ RUA PROJETADA 05														
1.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	0,15	630,00	618,00		618,00		94,50		92,70			92,70	
1.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M²	65,00	630,00	618,00		618,00		40.950,00		40.170,00			40.170,00	
1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	222,00	206,00		206,00		6.526,80		6.056,40			6.056,40	
2.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ RUA PROJETADA 04														
2.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	0,15	2.100,00	2.129,40		2.129,40		315,00		319,41			319,41	
2.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2	M²	65,00	2.100,00	2.129,40		2.129,40		136.500,00		138.411,00			138.411,00	
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	712,00	708,00		708,00		20.932,80		20.815,20			20.815,20	
3.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ RUA PROJETADA 03														
3.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M²	0,15	720,00			-		108,00		-			-	

Handwritten signature

Gustavo de Araújo Lima
Engenheiro Civil

Gertulio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes



BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 13.962.001/0001
Rua João de Deus, n. 55 - 5º andar - Centro - São Lourenço - PB - Paraíba
CEP: 54.735-320

Wivane M. Wang Rodrigues
Engenheira

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
- Diretor de Obras -

CREA-PE 181907982-1

CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE; SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 17

VERTENTES, 10 DE MAIO DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE; SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA Nº 0558492-62)

CONTRATO Nº 154/2022 PROCESSO LICITATORIO 020/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2	M²	65,00	720,00			-	46.800,00	-	-	-
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	252,00			-	7.408,80	-	-	-
4.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ RUA ALCIDES MENDONÇA						-	-	-	-	-
4.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	0,15	2.700,00	2.361,80		2.361,80	405,00	364,27	-	354,27
4.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2	M²	65,00	2.700,00	2.361,80		2.361,80	175.500,00	153.517,00	-	153.517,00
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	900,00	872,56		872,56	26.460,00	25.653,17	-	25.653,17
5.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ RUA PROJETADA 01						-	-	-	-	-
5.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	0,15	2.580,00	2.037,80		2.037,80	387,00	305,67	-	305,67
5.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2	M²	65,00	2.580,00	2.037,80		2.037,80	167.700,00	132.457,00	-	132.457,00
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	860,00	698,00		698,00	25.284,00	20.521,20	-	20.521,20
6.0	PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO PEDRA RAJADA						-	-	-	-	-

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

Getúlio Tinoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento
 Urbano e Transportes
 Vertentes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024



BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ Nº 11.962.001/0001-53
 Rua João Tomé, nº 35 - Sala 02 -
 Centro - São Lourenço da Mata - PE
 CEP: 54.735-320

Viviane Maria Rodrigues
 Eng. Civil
 CREA-PE 033241-3

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 Diretor de Obras

