



AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
 CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 19

LOCAL: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE: SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE: SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA Nº 0558492-62)

CONTRATO Nº 154/2022 PROCESSO LICITATORIO 020/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS							
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.			
1.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSE RUA PROJETADA 05													
1.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	0,15	630,00	618,00		-	618,00	94,50	92,70	-	-	-	92,70
1.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M²	65,00	630,00	618,00		618,00	40.950,00	40.170,00	-	-	-	-	40.170,00
1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	29,40	222,00	206,00		206,00	6.526,80	6.056,40	-	-	-	-	6.056,40
2.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSE RUA PROJETADA 04													
2.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	0,15	2.100,00	2.129,40		-	2.129,40	315,00	319,41	-	-	-	319,41
2.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6,0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	M²	65,00	2.100,00	2.129,40		2.129,40	136.500,00	138.411,00	-	-	-	-	138.411,00
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	29,40	712,00	708,00		708,00	20.932,80	20.815,20	-	-	-	-	20.815,20
3.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSE RUA PROJETADA 03													
3.1	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	0,15	720,00			-	108,00	-	-	-	-	-	-

Gustavo de Araújo Lima
 Engenheiro Civil

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Desenvolvimento Urbano e Transportes

CREA-PE 181907982-1

CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº: 091/2024

BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ Nº 08.962.001/0001-61
 Rua 1080 Teófilo, nº 35 - Sala 03
 São Lourenço da Mata - PE
 CEP: 54.735-320

RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 Diretor de Obras

Viviane M. de A. Rodrigues
 Engenheira Civil
 CREA-PE 033247-D

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE; SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 19

VERTENTES, 17 DE JUNHO DE 2024.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 1, 4, 5, 6 E ALCIDES MENDONÇA, DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE; SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, NA ZONA RURAL, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA Nº 0558492-62)

CONTRATO Nº 154/2022 PROCESSO LICITATORIO 020/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS			FINANCEIROS				
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
3.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2	M²	65,00	720,00	-	-	-	46.800,00	-	-	-
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	252,00	-	-	-	7.408,80	-	-	-
4.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSE RUA ALCIDES MENDONÇA										
4.1	REGULARIZACAO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA	M²	0,15	2.700,00	2.361,80	2.361,80	2.361,80	405,00	354,27	-	354,27
4.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2	M²	65,00	2.700,00	2.361,80	2.361,80	2.361,80	175.500,00	153.517,00	-	153.517,00
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	900,00	872,56	872,56	872,56	26.460,00	25.653,17	-	25.653,17
5.0	PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO JOSE RUA PROJETADA 01										
5.1	REGULARIZACAO MECANICA DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESURA	M²	0,15	2.580,00	2.037,80	2.037,80	2.037,80	387,00	305,67	-	305,67
5.2	PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2	M²	65,00	2.580,00	2.037,80	2.037,80	2.037,80	167.700,00	132.457,00	-	132.457,00
5.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	29,40	860,00	698,00	698,00	698,00	25.284,00	20.521,20	-	20.521,20
6.0	PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO PEDRA RAJADA										

Gustavo de Araújo Lim.
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181907982-1

Gertúlio Timoteo Bezerra
 Sec. de Engenharia e Transportes
 Verbetes-PE
 CPF: 088.985.284-77
 Portaria Nº. 091/2024

BARROS CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ Nº 13.962.001/0001-65
 Rua João Teixeira, n. 35 - Sd. 07 -
 Centro - São Lourenço da Mata - PE.
 CEP: 54.735-320

Viviane M. Miana Rodrigues
 Engenheira Civil
 CREA-PE 033247-D
RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA
 - Diretor de Obras -

